

TRAINING OJT · PROJECT PLANNER & CONTROLLER

Primavera Risk Analysis

For : **Teknik Sipil, Industri, Mesin**

Training Monte Carlo proyek: ukur risiko biaya & durasi dengan Primavera Risk Analysis agar penawaran tender tidak meleset.

- 5 training
- 18 materi
- 100% online
- Mentor: Muhammad Amal, S.T – Senior Project Planner & Control



TENTANG OJT

Belajar langsung dari Real Project lewat OJT Primavera Risk Analysis

Saat tender, ketika proposal biaya proyek & durasi disetujui Project Owner, seberapa yakin biaya & waktu yang diajukan tidak meleset jauh?

Banyak kontraktor mengalami kerugian besar karena salah perhitungan. Di akhir waktu proyek, ternyata kontraktor sudah kehabisan dana dan baru menyelesaikan 60% pekerjaan. Hal ini terjadi karena saat membuat proposal, Project Planner tidak memasukkan faktor resiko yang bisa menyebabkan membengkaknya anggaran dan keterlambatan, misal kesalahan metode procurement, kesalahan informasi, kurang handalnya sub kontraktor dll. Bilapun memasukkan resiko, hanya menambahkan contingency dalam proposal dengan tingkat akurasi rendah.

Masalah ketidakakuratan perhitungan biaya dan waktu ini dapat diselesaikan dengan Primavera Project Risk Analysis (Pertmaster). Dengan program ini, berbagai resiko yang bisa memperlambat proyek dapat diregister, memberinya score dan melalui metode Montecarlo, Primavera Project Risk Analysis akan menghitung berapa biaya proyek & durasi yang realistis untuk diajukan.

Dengan menguasai Primavera Project Risk Analysis, kontraktor dapat menghindari kerugian besar akibat salah perhitungan.

SIAPA YANG SEBAIKNYA IKUT?

- Project Planner/Scheduler
- Site Engineer/Project Manager
- Project Cost Control Engineer

KURIKULUM

Apa yang akan Anda pelajari

5 training · 18 materi

1 Introduction 1 materi
Introduction to Primavera Risk Analysis

2 Planning 10 materi
Starting a New Plan · Creating Milestone · Input Duration · Summary Task · Standard Calender · Adding Link · Add lag · Creating Resource · Assign Resource · Assign Cost

3 Simple Risk Analysis 5 materi
Identify Risk · Adding Threat · Adding Opportunity · Run Risk Analysis · Montecarlo Analysis

4 Closing & Summary 1 materi

FP Final Project: 1 materi
Risk Analysis Of Oil Gas EPC Project

CARA BELAJAR

Alur belajar sampai sertifikat terbit

- 1 Pilih Posisi Karir** — Tentukan posisi karier yang Anda tuju di industri.
- 2 Pilih Training OJT** — Ambil Training OJT satuan, atau Paket Lengkap per posisi yang lebih hemat.
- 3 Belajar & Kerjakan Kasus** — Tonton video materi praktisi, lalu kerjakan kasus setara Real Project.
- 4 Mentoring & Diskusi** — Konsultasikan hasil kerja Anda langsung dengan mentor.
- 5 Dapatkan Sertifikat** — Dapatkan sertifikat setelah menyelesaikan tugas Real Project.

PILIH PAKET

SATUAN

OJT Primavera Risk Analysis

Skill yang dibutuhkan untuk menjadi Primavera Risk Analysis

18 materi video · studi kasus Real Project · diskusi dengan mentor · 100% online

Rp 1.750.000

PAKET LENGKAP **Paling Hemat**

Paket Lengkap OJT Project Planner & Controller

Pilihan tepat bila target Anda bekerja sebagai Project Planner & Controller: tidak ada skill yang tertinggal, cukup sekali bayar.

2 Training OJT sekaligus: semua skill yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai Project Planner & Controller.

Project Planning & Controlling using Primavera

Rp 1.500.000

Primavera Risk Analysis **(OJT ini)**

Rp 1.750.000

~~Rp 3.250.000~~ **Rp 3.000.000** Hemat Rp 250.000 (8%)



Daftar & info lengkap di www.terapan.id

Konsultasi via WhatsApp:

0851-3920-0080