

TRAINING OJT · PROJECT PLANNER & CONTROLLER

Project Planning & Controlling using Primavera

For : **Teknik Sipil, Industri, Mesin**

Training Primavera P6: jadwal, biaya & manpower proyek migas dengan studi kasus proyek migas nyata.

- 5 training
- 23 materi
- 100% online
- Mentor: Muhammad Amal, S.T – Senior Project Planner & Control



TENTANG OJT

Belajar langsung dari Real Project lewat OJT Project Planning & Controlling using Primavera

Primavera P6 adalah software wajib seorang Project Planner yang digunakan untuk perencanaan proyek, mulai chart scheduling, cost estimation, manpower estimation, change order assessment, memeriksa apakah remaining cost cukup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan earned value calculation, mengetahui productivity proyek dengan productivity calculation, dan masih banyak lagi.

Dalam OJT ini anda akan membuat perencanaan 2 buah proyek menggunakan Primavera, yaitu proyek FEED (Front End Engineering Design) dan mengerjakan tugas akhir Proyek EPC (Engineering Procurement & Construction)

Hasil tugas akhir akan diperiksa oleh mentor untuk memastikan perencanaan proyek telah dilakukan dengan benar. Bila sudah mendapat persetujuan dari Mentor, sertifikat pelatihan akan diterbitkan.

TARGET TRAINING

Setelah mengikuti training ini, diharapkan peserta :

1. Mampu Menyusun Rencana Kerja Proyek.
2. Mampu mengidentifikasi Scope kedalam work breakdown structure.
3. Mampu Mengetahui apakah remaining cost proyek cukup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan
4. Mampu Mengetahui apakah manpower proyek bekerja secara efektif dan produktif?
5. Mampu mengetahui penyebab delay dan langkah mitigasi yang

diperlukan?

6. Mampu mengetahui cost dan extension date akibat change order.
7. Mampu Melakukan Pengendalian Biaya Proyek.
8. Mampu Melakukan Pemantauan Perkembangan Proyek.

KURIKULUM

Apa yang akan Anda pelajari

5 training · 23 materi

1

Planning Stage 8 materi

Working with Scope of Work. · Working with Work Breakdown Structure (WBS). · Working with Primavera Workspace. · Working with Calendar. · Working with Activity and Duration · Working with Activity relationship (Predecessor). · How to Create S-curve · Setting up Baseline.

2

Controlling & Monitoring Stage with Management Tools 9 materi

Project Tracking and Updating. · Baseline Project versus Actual Project. · S-Curve Progress & Budget Analysis · Earned Value Analysis · Determine Remaining Cost with Earned Value Calculation · Resource Productivity Analysis · Change Order Analysis · Importing & Exporting File · Creating Weekly & Monthly Report

3

Additional 4 materi

Tracking · Running Schedule · Earned Value Analysis · Review Project

4

Studi Case: Project Planning for Zero Water Discharge Project (F.E.E.D)

1 materi

Project Planning for Zero Water Discharge Project (F.E.E.D)

FP

Final Project: Project Planning for Blue Sky Project (EPC) 1 materi

Project Planning for Blue Sky Project (EPC)

CARA BELAJAR

Alur belajar sampai sertifikat terbit

- 1 Peserta telah menginstall software Primavera di laptop masing-masing
- 2 Download Video Materi, data proyek FEED & EPC untuk berlatih dari link yang kami berikan
- 3 Simak seluruh materi, ikuti langkah-langkah seperti yang dijelaskan dalam Video
- 4 Kerjakan tugas akhir perencanaan sebuah Proyek EPC yang diberikan
- 5 Kirimkan file tugas ke email mentor untuk diperiksa
- 6 Bagi yang sudah menyelesaikan tugas akhir, sertifikat diterbitkan

PILIH PAKET

SATUAN

OJT Project Planning & Controlling using Primavera

Skill yang dibutuhkan untuk menjadi Project Planning & Controlling using Primavera

23 materi video · studi kasus Real Project · diskusi dengan mentor · 100% online

Rp 1.500.000

PAKET LENGKAP **Paling Hemat**

Paket Lengkap OJT Project Planner & Controller

Pilihan tepat bila target Anda bekerja sebagai Project Planner & Controller: tidak ada skill yang tertinggal, cukup sekali bayar.

2 Training OJT sekaligus: semua skill yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai Project Planner & Controller.

Project Planning & Controlling using Primavera **(OJT ini)** Rp 1.500.000

Primavera Risk Analysis Rp 1.750.000

~~Rp 3.250.000~~ **Rp 3.000.000** Hemat Rp 250.000 (8%)



Daftar & info lengkap di www.terapan.id

Konsultasi via WhatsApp:

0851-3920-0080